漯河市交通运输局

关于深入推进“三个一批”“三个五百亿”、加快重大项目建设工作开展情况的报告

2023年1月至今，面对严峻的经济下行压力，漯河市交通运输局全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全力推进重大交通建设项目落实落地，为中国式现代化建设当好开路先锋，将党中央关于交通强国的各项战略部署落实到各项行动任务之中。坚持“项目为王”，抢抓机遇、克难攻坚、踔厉奋发，加快“三个一批”“三个五百亿”交通项目布局谋划、开工建设、投产使用，全面推进高速公路、高速铁路、普通公路、水运工程的全方位立体化运输枢纽经济，2023年1月以来，漯河市交通重点项目已完成投资89.1亿元，其中2024年已完成投资27.84亿元。
一、重点交通建设项目建设情况

（一）高速公路、高速铁路项目

2023年1月至今，高速公路、高速铁路建设项目共有3个，共完成投资58.21亿元。
1.许信高速漯河段项目
许信高速项目被列入全省高速公路“双千工程”，其中漯河境长47.65公里，路基宽度27米，占地5181.59亩，漯河段总投资额37.24亿元。2023年底，许信高速漯河段建成通车，完成年度投资7.2亿元，并于12月28日举行通车仪式，省交通运输厅厅长高建立、市委书记秦保强、市长黄钫、市人大常委会主任李思杰、市政协主席王克俊等领导参加通车仪式。

2.周漯平高速公路（漯河段）项目
周漯平高速公路（漯河段）项目为“13445工程”第二批切块项目，其中漯河境长约29.35公里，项目总投资41.5亿元。截至目前，已累计完成投资29.73亿元，其中2023年完成投资11.19亿元，2024年已完成投资6.32亿元，皇帝庙互通、大郭互通、石佛陈分离式立交桥等节点工程以及全线土方填筑正在抓紧施工。

3.平漯周高铁漯河段项目

平漯周高铁项目漯河市境内长82.6公里，总投资135.4亿元。目前用地已交付93.7%；18处首开点工程全面施工；2023年1月至今，已累计完成投资34亿元，其中2023年完成投资24亿元，2024年已完成投资10亿元。
（二）普通公路项目

2023年1月至今，普通公路项目包括新建干线公路、干线公路养护项目和农村公路新改建项目，共完成投资29亿元。
1.国道107京港线漯河境新建工程

国道107京港线漯河境新建工程是河南省重点工程项目，按照双向六车道一级公路标准建设，全长67.51公里，总投资约55.92亿元。目前沙河特大桥、上跨漯阜铁路桥等控制性节点工程正在抓紧施工，已完成总工程量的60.4%，累计完成投资34.03亿元，其中2023年完成投资12.64亿元、2024年已完成投资8.82亿元。
2.S325漯嵩线与G107交叉口至尧河庙村段改造工程

项目起点位于漯河市S325漯嵩线与G107京港线交叉口，终点位于新店镇尧河庙村，全长15公里，项目2于2023年6月食博会前完工通车，比计划工期提前了2个月，完成投资3100万元。
    3.S510漯河至舞阳新建工程
    S510漯河至舞阳新建工程起点位于西城区阴阳赵镇张庄村长江路西段，终点止于舞阳县文峰乡张集村南与G240相交处，建设里程31.34公里，概算投资14.71亿元。2023年11月舞阳段已开工建设，目前主要施工内容为路基的原边沟换填及桥涵结构物，项目累计完成投资6757万元，其中2023年完成投资1857万元、2024年已完成投资4900万元。目前市城投集团已将源汇区、西城区段项目投融资方案报市“四大办”研判，市“四大办”暂未给出回复；待项目的征迁资金和建设资金落实后，市交通运输局将会同市城投集团在一个月内完成源汇区、西城区段项目的招投标工作，并开工建设。
    4.干线公路养护工程

2023年1月至今，市交通运输局完成了G329舟鲁线、G344东灵线、G240保台线、S327沈舞线等干线公路养护项目，进一步优化了路网结构，持续提升道路通行效能和服务水平，近两年完成投资4.6亿元，其中2023年完成投资3.5亿元、2024年已完成投资1.1亿元。

5.农村公路建设项目

2023年1月至今，市交通运输局强力推动“四好农村路”高质量发展，助力美丽乡村建设，结合各县区农村公路实际，明确了各县区交通运输局的建设目标、完成时间以及验收程序等，确保顺利完成建设任务，2023年1月以来，共完成新改建农村公路150公里，完成危桥改造35座，完成投资2亿元；其中，2023年，全市共完成新改建农村公路80公里，完成危桥改造20座，完成投资1.1亿元；2024年，全市已完成新改建农村公路70公里，完成危桥改造15座，已完成投资0.9亿元。

（三）水运工程项目

2023年1月至今，水运建设项目共有2个，共完成投资1.4亿元。
1.漯平段航运项目

漯平航运项目主要包括航道工程、军李枢纽、漯河和马湾船闸工程、港口工程和3个桥梁工程，总投资12.89亿元。2021—2022年，北舞渡沙河大桥、白云山路沙河大桥、交通路沙河大桥3个桥梁工程均已完工并完成交工验收。2023年，军李节制闸、军李船闸、马湾船闸3个枢纽工程已完成交工验收，航道疏浚工程已完成疏浚总量的78%，水下疏浚已经完成，剩余部分因征地问题暂无法实施，漯平段航运项目已具备通航条件，2023年完成投资0.75亿元。
2.漯河港二期房建及信息化工程

漯河港二期房建工程总投资1.9亿元，主要建设内容为码头工程及港区配套设施工程，目前项目已完工，近两年完成投资7200万元，其中2023年完成投资5350万元，2024年完成投资1850万元。
二、工作亮点

（一）多措并举破难题，全力以赴推进高速土方供应。
2023年，为确保许信高速年底通车的目标得以实现，破解取土难问题，市人大常委会副主任徐汇川多次深入许信高速项目施工一线督导调研，实时掌握高速公路建设推进情况，及时协调解决问题。市交通运输局深入贯彻落实市委、市政府、市人大关于加快许信高速土方供应的要求，多次现场办公、召开专题会议，逐一明确各县区土方供应问题的解决途径、时间要求、责任单位和责任人，全力督导各县区供土情况，全力保障高速公路土方供应。2023年7月底，在各县区配合下，许信高速完成全部土方填筑任务，比计划节点提前2个月。

（二）2024年全省普通干线公路项目建设推进会在漯河召开。3月27日，2024年全省普通干线公路项目建设推进会在漯河市召开，总结成绩，分析形势，明确目标，加快推进项目建设。会议传达了河南省交通运输厅党组书记、厅长高建立讲话要求，通报全省普通干线公路项目进展情况，各地市提交滞后项目推进承诺书并签署重大项目推进协议书，漯河作大会表态发言，市人大常委会副主任徐汇川致辞。这既是对漯河市项目建设情况的充分肯定，也是省交通厅对市交通运输局项目管理工作的支持。

（三）漯平段航运项目完成试通航条件。2023年市人大常委会副主任徐汇川多次带队视察漯平段航运项目，并对漯平段通航准备工作做出指示，2023年5月19日，沙河漯河至平顶山航运工程项目完成试通航，标志着漯平航运工程已具备通航条件，漯河市内河航运向高质量发展目标加速前进。
三、项目谋划

（一）尉氏至临颍高速公路
该项目起于尉氏县朱曲镇东，接安罗高速，向南跨越双洎河后进入长葛市，与许昌北绕城高速交叉后进入许昌市建安区，于窝城镇东北进入漯河境内，终点于临颍县瓦店镇西南接入京港澳高速，其中漯河段长约22.2公里，地处平原微丘区，拟采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度120公里/小时，路基宽度27米，路面宽度25.5米。尉氏至临颍高速公路漯河境内拟设置互通2处，其中枢纽互通1处，服务型互通1处。项目投资估算约23.4亿元。

2023年7月完成一体化招标工作，中标单位为河南省交通规划设计研究院股份有限公司；2023年7月18日市委、市政府领导进一步明确漯河段线路方案。截至目前，漯河段工可报告初稿已编制完成，等待省厅开展项目技术审查；初步设计同步推进，目前漯河段现场踏勘已完成，正在开展控制点测量。土地预审方面，由于临尉高速项目已提前在国土空间规划“一张图”上落位，目前根据修改后的路线，市交通运输局已积极与市自然资源和规划局对接，开展用地手续、规划选址编制准备工作，收集沿线县区的规划资料，初步分析路线方案的敏感点、控制因素等内容。

（二）G329舟鲁线郾城区大李庄北至舞阳县刘益庄西段新建工程

项目起点位于漯河市郾城区龙城镇大李庄北，终点止于舞阳县莲花镇刘益庄西，建设里程9.345公里，采用一级公路标准建设，总投资4.29亿元。该项目拟分两期建设，一期工程实施项目起点至省道222段，建设里程5.624公里；二期工程实施省道222段至项目终点段，建设里程4.087公里。
该项目工可、初步设计、施工图设计均已批复，目前正在研究项目融资方案，待资金到位后进行土地组卷报批工作。
（三）西环北延工程

本项目包括西环项目剩余6公里和西环北延一期工程17.68公里，项目起点位于郾城区新店镇兴国寺北，终点位于与G344交叉处，按照一级公路标准建设，建设里程23.68km，概算总投资15.16亿元。

西环项目剩余6公里前期各项手续和土地组卷已批复。西环北延一期工程17.68公里施工图设计已批复，目前正在研究项目融资方案，待资金到位后进行土地组卷报批工作。

（四）沙颍河周口至漯河航道提升项目

该项目总投资约39.5亿元，主要内容为改造提升周口至漯河三级航道76公里，其中漯河段22公里，改建周口节制闸并配建复线船闸，拆除葫芦湾枢纽，改扩建大路李船闸，改建2座桥梁。

该项目已纳入全省第十二期“三个一批”项目建设，并于4月3日举行了开工仪式。该项目建设方案已经基本确定，正在开展工可编制等立项前期工作，计划9月底前实现实质性开工。

（五）漯河水上搜救中心项目

总投资5900万元，主要建设1个水上交通应急救援中心和3个附属救援点，配套相关救援设施设备，建设2个应急仓库。

该项目工可报告已经编制完成，并已报省内河航运专班。下一步，我们将积极与省内河航运专班对接，计划9月底前完成立项审批，11月底前开工建设。

（六）漯河港扩容提质工程

该项目总投资约35亿元，6月28日，在孙守刚副省长主持召开的全省内河航运推进会上，已经明确了由省交投集团作为实施主体负责沙颍河航运项目的投资建设和运营工作。在漯河市政府和省交投集团的共同努力下，5月14日，漯河市政府与省交投集团签订战略合作框架协议。漯河市委书记秦保强、市长黄钫等市领导、省交投集团党委书记、董事长付磊等出席签约仪式。6月13日，漯河市交通运输局与省交投集团港航公司签订了漯河港扩容提质工程项目合作意向协议。今年以来，省交投集团港航公司领导多次带队来漯河对接漯河港扩容提质工程的总体布局、征地拆迁等前期工作。市政府高度重视，市领导亲自安排，市交通运输局及港口所属的城乡一体化示范区密切配合，合力推动。

目前，漯河港扩容提质工程的工可报告正在编制中，项目前期招标的准备工作正在开展。该项目征地拆迁的基础准备工作已经就绪，计划今年10月开工建设。

（七）临港铁路专用线工程

该项目总投资约15亿元，由省铁建投集团负责投资建设。项目谋划以来，我市积极与省铁建投集团沟通对接，铁建投集团多次来漯河实地调研，研究铁路专用线接站方案及路线方案。6月25日，黄钫市长召开专项会议，听取省铁建投集团对漯河中心港煤炭储运基地及铁路专用线项目相关情况汇报。

目前，临港铁路专用线工程方案设计工作正在积极推进中。计划今年完成项目前期工作。

2024年8月5日


